

В соответствии с формой 3-г приложения 2 к приказу ФСТ России от 19.04.2011 № 159-т

Отчет о реализации Инвестиционной программы субъекта естественной монополии в 2023 году \*

№ п/п	Наименование проекта в рамках инвестиционной программы СЕМ	Срок реализации		Расходы на реализацию инвестиционной программы, всего (тыс. руб.)	Расходы на реализацию инвестиционной программы в периоде t (отчетный период)				Отклонение фактических показателей от плановых	
		начало (мес./год)	окончание (мес./год)		план ***		факт		период t (отчетный период), %	с начала реализации проекта нарастающим итогом, %
					период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)	период t (отчетный период) (тыс. руб.)	с начала реализации проекта нарастающим итогом (тыс. руб.)		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	<b>Проект 1,</b> в том числе:	08.21	03.25	9 700 000	2 700 000	5 500 000	2 700 000	5 500 000		
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									
	<b>Проект 2,</b> в том числе:	01.20	12.24	910 000	160 000	910 000	160 000	910 000		
	- за счет собственных средств организации;									
	- за счет заемных средств;									
	- за счет средств бюджетов всех уровней бюджетной системы РФ **.									

Проект 1: "Петербургский нефтяной терминал. Строительство (в т.ч. на месте сносимых объектов капитального строительства) на земельных участках по адресам: г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, участок 139; г. Санкт-Петербург, Угольная гавань, Элеваторная площадка, д.32, лит. Я; г. Санкт-Петербург, дорога в Угольную гавань, Нефтеналивной район», Этап строительства 1.

Проект 2: "Прочие проекты реконструкций и тех.первооружений"